
OBJEKTINFORMATION (27056)

AGENT:
Mikael Röhlander (198)

KALKYL:
104698 från den 2023-06-22 22:54

KÖPARE:
Kungsviken Tomt 11

FASTIGHETSBETECKNING:


PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

SÄLJARENS
ÅTAGANDE

ANNAT SKRIFTL.
ANBUD/AVTAL

KÖPARENS
UPPGIFT

SÄLJARENS
UPPSKATTNING ANM, SPECIFIKATION

KÖPESKILLING FÖR TOMT

FASTIGHETSBILDNING MM

ANSLUTNINGSAVGIFT VA Ingår i köpeskilling för tomt

ANSLUTNINGSAVGIFT EL, FJÄRRVÄRME Ingår i köpeskilling för tomt

ÖVRIG TOMTKOSTNAD Ingår i köpeskilling för tomt

SUMMA TOMT OCH AVGIFTER

RIVNING

TILLKOMMANDE MARKARBETEN 340 000 SEK Uppskattning markarbete från A
Olsson Grund och Betong

EXTRA FYLLNADSMASSOR

GROVPLANERING

FINPLANERING

ÖVRIGA EXPLOATERINGSKOSTNAD

SUMMA EXPLOATERINGSKOSTNADER 340 000 SEK

HUS/MATERIALSATS 1 916 000 SEK

TILLKOMMANDE/AVGÅENDE MATERIAL

SIDOBYGGNAD Detaljerad kalkyl i Bilaga sidobyggnad

GRUNDENTREPRENAD 276 018 SEK Standard betongplatta på färdig
grusbädd

BYGGÅTAGANDE 1 237 202 SEK Enl Beskrivning Bygg

BYGGÅTAGANDE 2 162 299 SEK Enl Beskrivning Bygg

BYGGÅTAGANDE 3 121 796 SEK Enl Beskrivning Bygg

BYGGÅTAGANDE 4 191 981 SEK Enl Beskrivning Bygg

VÄRME- OCH SANITETSENTREPRENAD 144 633 SEK Enl Beskrivning VS

ELENTREPRENAD 148 910 SEK Enl Beskrivning El

INVÄNDIG MÅLNINGSENTREPRENAD 142 525 SEK Enl Beskrivning Målning

UTVÄNDIG MÅLNINGSENTREPRENAD Ingår ej

KAKEL- OCH KLINKERENTREPRENAD 97 447 SEK Enl Beskrivning Kakel&Klinker

FASADENTREPRENAD (PUTS, TEGEL)

ÖVRIGA BYGGPLATSOMKOSTNADER 40 000 SEK Container + byggström, uppskattad
summa

SUMMA BYGGNADSKOSTNAD 1 916 000 SEK 1 522 811 SEK 40 000 SEK

LAGFARTSKOSTNAD 825 SEK 1,5% av tomtköpeskillingen 0 SEK
plus 825 SEK

PANTBREV, GRAVATIONSBEVIS 2% av lånesumman 0 SEK

BYGGLOV, BYGGSAMRÅD, UTSÄTTNING 40 000 SEK Uppskattad summa

FÄRDIGSTÄLLANDE- & NYBYGGNADSFÖRS. 17 000 SEK

BESIKTNINGAR Ingår i offert

KONTROLLANSVARIG 27 000 SEK Uppskattad summa

RÄNTOR UNDER BYGGTID, BRUTTO 5,14% ränta på 0 SEK under 6 mån

SKATTEREDUKTION (FÖR RÄNTA) 30% på räntebeloppet 0 SEK

ÖVRIG BYGGHERREKOSTNAD Ev tillval el, kök, kakel och klinker.

SUMMA BYGGHERREKOSTNAD 84 825 SEK

PRELIMINÄR INDEXUPPRÄKNING Med hänsyn till planerad
byggtidpunkt

SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD 1 916 000 SEK 1 862 811 SEK 124 825 SEK 3 903 636 SEK

Dokument: Produktionskostnader
Objekt: 27056

Kalkyl: 104698 

Utskriven: 2023-06-22 22:56

Senast sparad: 2023-06-22 22:54

Fiskarhedenvillan AB

Orgnr: 556468-6144


1 (1) Priser i
SEK
inklusive moms


